

Curriculum und Ablauf

Vormittag Tage 1, 4: 10:00 – 12:30 Uhr Tage 2, 3, 5, 6: 9:00 – 12:30 Uhr	Block 1 Tag 1/6 Ablauf, DVP-ZERT®- Weiterbildungsprogramm, Begriffsdefinitionen	Block 1 Tag 2/6 HB A Chancen und Risiken, PSP - Projektstrukturplan, Ziele	Block 1 Tag 3/6 Komplexe Fallstudie PMP Spezif. Aufgabenstellung, Gruppenarbeit, Ergebnispräsentation	Block 2 Tag 4/6 HB D Phasenplanung, Planungs-, Vergabe- und Bauabläufe, Logistik, Terminsteuerung, Nachhaltigkeit	Block 2 Tag 5/6 Kommunikation/Wahrnehmung, Team/Rollen, Konflikte/ Krisen	Block 2 Tag 6/6 Komplexe Fallstudie PMP II Spezif. Aufgabenstellung, Gruppenarbeit, Ergebnispräsentation
	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause
Nachmittag Alle Tage: 13:30 –18:00 Uhr	Block 1 Tag 1/6 Teamübung, AHO/DIN/ PS/PM Startworkshop, Projektumfeld und -parteien, Projektorganisation	Block 1 Tag 2/6 HB C DIN 276, DIN 18960, Kostensteuerung, Earned Value, WI-Berechnung, Mittelabfluss	Block 1 Tag 3/6 HB B Bedarfsplanung, Prüfung, Analyse, Bewertung, Bemusterung	Block 2 Tag 4/6 HB E Verträge, Bauvertragrecht 2018, Vergabeverfahren, HOAI, VOB, AHO-Heft 19	Block 2 Tag 5/6 Motivation, Übung Wiederholung/ Killerphrasen	Block 2 Tag 6/6 Führung, Projektleitung, Projektabschluss Kolloquium Hinweise zur Zertifizierung
	Vorstellung der Transferprojektarbeit	ab 18:30 Uhr Get-together		DVP-ZERT® Prüfung 1. Prüfung: Schriftliche Prüfung (90 min) 2. Prüfung: Transferprojektarbeit (Abgabe am Prüfungstag) 3. Prüfung: Mündliche Prüfung (30 Minuten Prüfung) Teilnehmer ohne Vorzertifikat: Grundlagenprüfung (90 min.)		